

URBAN CODE

Studio · Кастомна веб-разработка от €1500

urban-code.eu

ОТ НУЛА ДО ПРОДАКШЪН

6 етапа · 1–10 седмици

0 1

Бриф

2–3 дни

Видеоразговор — фиксираме цели, ограничения, метрики.

Получавате писмено резюме и предложение със срокове.

АРТЕФАКТ

Резюме и предложение със срокове

0 2

Дизайн

7–10 дни

Финални екрани и компоненти. Предаваме дизайн-системата, която използваме в разработката.

АРТЕФАКТ

Дизайн-система във Figma

0 3

Прототип

4–6 дни

Каркас на ключовите екрани във Figma. Проверяваме сценариите преди първия ред код.

АРТЕФАКТ

Кликаем прототип във Figma

0 4

Разработка

2–5 седмици

Спринтове по 2 седмици, demo и достъп до staging.

Промените се виждат веднага — не в края на проекта.

АРТЕФАКТ

Работещ код + staging

0 5

Тестване

4–5 дни

Регресии, edge-cases, натоварващи тестове. Лог на бъговете с приоритети отворен за клиента.

АРТЕФАКТ

QA-отчет и поправки

0 6

Пускане

1–2 дни

Прод, домейни, мониторинг, достъпи. Една година гаранция след пускането е включена в цената.

АРТЕФАКТ

Прод + достъпи + 1 год. гаранция

Резултат: **1–10 седмици** от първото обаждане до продакшън.

Обсъди проекта → urban-code.eu/bg